

Relatório de Acompanhamento

Emissão: 21/01/2014 - Referência: Dezembro/2013

SUMÁRIO EXECUTIVO

A empresa Estaleiro Enseada do Paraguaçu – EEP é formada pela união de quatro grandes grupos empresariais: Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki Heavy Industries. O EEP é voltado para construção e manutenção de embarcações especializadas em operação *offshore*, como plataformas, navios especializados e unidades de perfuração. Sua matriz está localizada no município de **Maragogipe (BA)**, no Recôncavo Baiano, cuja entrada em operação vai ocorrer em 2014, quando serão construídas seis sondas de perfuração. O EEP também atua no **Estaleiro Inhaúma (RJ)**, onde realiza a revitalização de suas instalações e a conversão dos cascos de quatro navios do tipo VLCC nas plataformas P-74, P-75, P-76 e P-77, conforme contrato assinado com a Petrobras. O EEP é o maior investimento privado da Bahia nos últimos 10 anos. Os investimentos que estão sendo feitos pelo EEP são da ordem de R\$ 2,6 bilhões e o número de empregos que serão gerados alcançará, somente na Bahia, a marca dos 15 mil postos diretos e indiretos.

EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO - BAHIA

Evolução física das obras

O avanço físico geral das obras de implantação do empreendimento na Bahia alcançou a marca dos **49,14%** de cumprimento.

Principais destaques no período:

- Conclusão do projeto de fundação da área de Pré edificação de Topsides (0014A);
- Conclusão do estaqueamento, blocos e Laje para manobra do guindaste na área de Montagem do Goliath (0952);

Qualificação da infraestrutura do entorno

A implantação do Estaleiro em Enseada (BA) provocará uma série de melhorias que objetivam a qualificação do entorno. A seguir, o ponto de situação das principais intervenções.

Rodovia BA 534 – Mobilização para asfaltamento prevista para 12/2013 e conclusão dos últimos 5,4 km prevista em 02/2014.

Rodovia BA 543: Requalificação do trecho BA 001-Cairu – Obra contratada e em processo de mobilização. Conclusão prevista em 09/2014.

Ponte sobre o Rio Baetantã – Ordem de serviço assinada e licença ambiental emitida. Conclusão prevista em 03/2015.

Rodovia do Contorno – Projeto em elaboração, com previsão de conclusão em 12/2013.

Energia Elétrica para obra – Obras concluídas.

Energia Elétrica definitiva – Em execução e com previsão de conclusão em 06/2014.

Fornecimento de água (Embasa) – Obras concluídas.

Esgotamento sanitário – Projeto em fase de licenciamento com conclusão prevista 09/2014.

Construção do Pier de Enseada – Projeto em fase de licenciamento junto ao INEMA com conclusão prevista em 02/2014.

Construção do atracadouro flutuante de São Roque – Atracadouro implantado.

DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS (SONDAS E CONVERSÃO)

Sondas (Unidade Bahia)

O Projeto Sondas envolve a construção, para a Sete Brasil, de seis navios-sonda com o objetivo de explorar o petróleo na camada do pré-sal. A entrega da primeira sonda (Ondina) ocorrerá em julho de 2016 e a sexta sonda (Comandatuba) em janeiro de 2020.

Conversão (Unidade Rio de Janeiro)

O Projeto Conversão está sendo desenvolvido pelo EEP no Estaleiro Inhaúma, no Estado do Rio de Janeiro. O contrato com a Petrobras envolve a conversão de quatro navios VLCC's (Very Large Crude Carrier) em FPSO's (P74, P75, P76 e P77). Outra etapa que está sendo realizada pelo EEP no Rio de Janeiro é a revitalização do estaleiro Inhaúma.

Principais atividades realizadas no período:

- Conclusão da engenharia detalhada;
- Conclusão da fabricação do Lower Riser Balcony;
- Montagem dos blocos do convés principal;
- Início da fabricação dos Stools e Caisson;
- Conclusão dos serviços de inspeção de Close Up;
- Conclusão da troca de chapas de fundo;
- Conclusão do Tratamento e Pintura das Estruturas Metálicas;
- Conclusão dos Vestiários;
- Entrega das Salas de Apoio;
- Entrega dos Sanitários de Campo.

Efetivo total (BA e RJ) em novembro de 2013

Alcançou a marca dos **10.887** integrantes. Na Bahia, a mão de obra oriunda do Recôncavo atingiu a marca dos 54%.

Programas de formação e capacitação

A formação de mão de obra especializada tem sido alvo de intenso trabalho por parte do Estaleiro. A atuação acontece essencialmente a partir de duas iniciativas: o PROMINP e o Acreditar.

PROMINP

Concebido no âmbito do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal com recursos da Petrobras, tem por objetivo o fortalecimento da indústria nacional de bens e serviços. Dentro do CEP, o programa prevê a capacitação de 17 turmas (340 pessoas).

Resultados alcançados até novembro de 2013:

- 98 formados (pedreiro, armador e carpinteiro);
- 5 turmas formadas;
- Absorção de 100% da mão de obra qualificada.

ACREDITAR

Programa que oferece a homens e mulheres maiores de 18 anos, que saibam ler e escrever, oportunidade de aprender uma profissão e trabalhar no empreendimento. O ACREDITAR prevê a contratação de 300 pessoas do entorno da comunidade. Nesse programa os alunos não têm vínculo empregatício com o CEP e são indicados para as vagas somente os alunos bem avaliados.

Resultados alcançados até novembro de 2013:

- 14 turmas formadas;
- 1.048 inscritos;
- 355 capacitados
- Absorção de 55% de mão de obra qualificada.

Calendário: Novas turmas de Etapa de Montagem programadas para 2014.

4 – LICENCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE

O EEP possui uma **Licença de Instalação (LI)**, conduzida pelo IBAMA, que incorporou outras três anuências ao texto de sua licença. São elas: Anuência do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Anuência da Fundação Cultural Zumbi dos Palmares (FCP) e parecer técnico do IPHAN/BA. De acordo com cronograma vigente no contrato da Petrobras e da Sete Brasil, cliente das sondas (Bahia) e da conversão dos cascos (Rio de Janeiro), respectivamente, a primeira **Licença de Operação (LO)** do empreendimento deverá ser emitida em outubro de 2013, referente à operação do Cais 01.

Principais ações em andamento:

- Avanço do Programa Verde Novo com novas áreas plantadas;
- Continuação da segunda etapa da pesquisa antropológica nos quilombos de Cachoeira com produção de vasto material didático e paradidático sobre o tema.
- Apresentação do Plano Diretivo de Pesca do EEP – PDP para o IBAMA e ICMBio.
- Finalização de devolutivas nas comunidades sobre o Inventário Cultural realizado para fins de legitimação e consolidação do diagnóstico cultural dos sete municípios do entorno do Estaleiro.
- Realização do Natal da Esperança, em três comunidades do entorno do empreendimento (São Roque do Paraguaçu, Enseada do Paraguaçu e Conceição de Salinas).
- Lançamento oficial da Cartilha “A Barquinha de Enseada”, produzido durante a pesquisa antropológica nas comunidades quilombolas de Maragogipe.

ELABORAÇÃO: *Gerência de Comunicação Externa.*

Registro do canteiro de obras do EEP em Enseada, região de Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Em Dezembro/2013.

